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Abstrak 
Pembangunan Waduk Jatibarang di Kota Semarang merupakan suatu 
bentuk upaya, inisiatif Pemerintah Kota Semarang dan dibantu oleh Pemerintah 
Pusat bertujuan menanggulangi masalah banjir di Kota Semarang. Hal tersebut 
karena dilatarbelakangi dengan adanya musibah banjir dari tahun 1973-2002 
yang telah memberikan banyak kerugian bagi masyarakat Kota Semarang. 
Namun kebijakan pembangunan Waduk Jatibarang dalam pelaksanaan 
pembangunannya mengalami sebuah masalah keterlambatan penyelesaian 
pembangunan waduk dari target yang telah ditetapkan.  
 Berdasarkan masalah yang terjadi pada pembangunan Waduk Jatibarang 
kemudian muncul sebuah pertanyaan tentang bagaimana akuntabilitas dari 
perencanaan pembangunan Waduk Jatibarang. Hal tersebut dikaji melalui 
pendekatan kualitatif dengan lokasi penelitian di Balai Besar Wilayah Sungai 
(BBWS) Pemali-Juana, Bappeda Kota Semarang, Kelurahan Kandri dan 
Kelurahan Jatirejo Kecamatan Gunungpati, Kelurahan Jatibarang dan 
Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen. Penelitian ini dilakukan dengan cara 
wawancara kepada informan, studi dokumentasi, dan studi pustaka. 
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Hasilnya adalah meskipun sudah masuk dalam kriteria akuntabel, namun 
perencanaan pembangunan Waduk Jatibarang terdapat cukup banyak catatan 
seperti dalam dimensi diskusi publik yakni sosialisasi hanya bersifat informatif, 
hanya dilakukan kepada warga terkena dampak, dan tidak sampai menghimpun 
aspirasi masyakat pada tingkat subtansi perencanaan. Kemudian pada dimensi 
koordinasi belum ada pembagian tugas dan kewenangan yang jelas dan tertulis, 
selanjutnya dimensi publikasi dan kampanye edukatif dimana kampanye edukatif 
tentang dampak-dampak dari pembangunan Waduk Jatibarang hanya ditujukan 
kepada warga terkena dampak. Maka disarankan agar melakukan diskusi publik 
yang ditujukan kepada masyarakat di empat kelurahan yang menjadi bagian 
lokasi pembangunan waduk secara luas dengan menghimpun aspirasi dari 
masyarakat, kemudian memperbaiki pembagian tugas dan kewenangan agar lebih 
jelas dan dalam bentuk tertulis. Dan yang terakhir kampanye edukatif dapat 
dilakukan terhadap masyarakat Kota Semarang secara luas. 
Keywords: Pembangunan Waduk Jatibarang di Kota Semarang, 
Akuntabilitas, Perencanaan 
 
PENDAHULUAN 
A. LATAR BELAKANG 
Kota Semarang merupakan 
sebuah kota yang setiap tahun 
mengalami perkembangan dan 
pembangunan yang begitu pesat serta 
tumbuh menjadi sebuah kota 
metropolitan. Didukung dengan 
posisinya sebagai titik simpul dan 
transit point regional yang 
menjadikan Kota Semarang terus 
berkembang sebagai simpul jasa dan 
distribusi serta gerbang menuju 
wilayah lainnya. Akan tetapi 
pertumbuhan tersebut menjadi ironis 
ketika daya dukung lingkungannya 
lemah. Akibat dari pesatnya 
pembangunan ini maka semakin 
banyak lahan yang tertutup jalan dan 
bangunan lainnya, sehingga air yang 
meresap ke dalam tanah berkurang. 
Setiap tahun Kota Semarang 
mengalami banjir genangan pada 
musim hujan dan kesulitan 
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mendapatkan air bersih pada musim 
kemarau. Bahkan sangat rentan 
dengan terjadinya banjir bandang 
periode seratus tahunan. Pada 
periode 1973 hingga 2002, banjir 
bandang terjadi 4 kali. Banjir ini 
meninggalkan banyak kerugian 
secara finansial maupun jiwa. Sebut 
saja seperti banjir bandang yang 
terjadi tahun 1990, dimana karena 
meluapnya Kali Garang dan sungai-
sungai lain yang ada di Kota 
Semarang sehingga menewaskan 47 
orang, merobohkan 126 rumah, 
merusak 15 fasilitas umum dan 
kerugian sebesar Rp. 8,5 milyar 
(pada saat itu). Demikian juga banjir 
yang terjadi tahun 1993, korban jiwa 
yang tercatat berjumlah 60 orang, 
kerusakan rumah 145 dan 
estimasinya biaya sebesar Rp. 6,9 M 
(Sutomo: 2011). 
Dengan keadaan Kota 
Semarang yang memiliki 
permasalahan banjir yang cukup 
serius tersebut, sehingga pada tahun 
1990 Pemerintah Indonesia 
mengajukan bantuan teknis ke 
Jepang untuk membantu mengatasi 
permasalahan tersebut. Apalagi 
banjir yang terjadi tahun 1973 hingga 
1993 bersumber dari Daerah Aliran 
Sungai (DAS) yang sama, yakni 
DAS Kali Garang.. Hingga semua 
kajian selesai dan dinyatakan layak 
dibantu, maka tahun 2006 
kesepakatan pengajuan bantuan 
teknis dalam bentuk pinjaman 
dilakukan. Perjanjian ini dikenal 
dengan IP Loan – 534 untuk kegiatan 
Integrated Water Resources and 
Flood Management Project for 
Semarang (IWRFM) dengan 3 
proyek pengerjaan yakni normalisasi 
Banjir Kanal Barat/Kali Garang 
(Paket A), pembangunan bendungan 
serbaguna Jatibarang (Paket B), dan 
perbaikan sistem drainase Kota 
Semarang (Paket C). Ketiga proyek 
tersebut direncanakan akan mulai 
dibangun sejak tahun 2009 hingga 
tahun 2013. 
Namun dalam proses 
pembangunannya Waduk Jatibarang 
ternyata tidak berjalan dengan lancar 
sesuai harapan, ada beberapa hal 
yang menyebabkan proses 
pembangunan Waduk Jatibarang ini 
tidak sesuai harapan atau tidak tepat 
waktu. Seperti dilansir oleh harian 
elektronik Tribun Jateng edisi 14 
April 2013 yang menerangkan 
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prediksi tentang Penyelesaian 
Pembangunan Waduk Jatibarang 
yang terancam molor. Hal tersebut 
seperti yang termuat dalam harian 
elektronik Suara Merdeka edisi 19 
Maret 2012 yang mengutip bahwa 
“Dari 226,73 hektare lahan yang 
dibutuhkan untuk Waduk Jatibarang, 
sampai saat ini masih ada 12,58 
hektare atau 5,54 persen yang belum 
dibebaskan. Karena warga terus 
menolak ganti rugi, pemerintah akan 
menempuh jalan konsinyasi di 
pengadilan dengan perkiraan 
anggaran Rp 16,625 miliar. Sejauh 
ini pekerjaan telah berjalan 39 
persen dan diharapkan dapat 
memenuhi target penyelesaian pada 
pertengahan 2013”. Hal tersebut 
menunjukkan adanya kendala dalam 
proses pengadaan tanah yang turut 
mengambat proyek pembangunan 
Waduk Jatibarang. Kemudian terkait 
permasalah dalam proses pelaksanan 
pembangunan Waduk Jatibarang 
juga dikuatkan dalam harian 
elektronik Tribun Jateng edisi 14 
April 2013 dan Suara Merdeka edisi 
16 November 2013 yang 
menjelaskan bahwa Pembangunan 
Waduk Jatibarang di Kecamatan 
Gunungpati hingga per 23 Oktober 
2013 telah mencapai perkembangan 
sampai 91,1% dengan elevasi main 
dam 147 meter dari target 157 meter. 
Sementara untuk proses 
penggenangan waduk berkapasitas 
20,4 juta m3 yang diperkirakan 
dilaksanakan sekitar pertengahan 
November, mundur pada 
pertengahan Desember. mundurnya 
proses penggenangan tersebut 
diakibatkan oleh beberapa faktor 
yakni adanya perbaikan fondasi, 
berkurangnya musim kering, dan 
relokasi tower Saluran Udara 
Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KVA 
yang belum selesai. Sementara untuk 
relokasi tujuh tower Saluran Udara 
Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KVA 
di wilayah genangan menjadi 12 
tower, masih ada dua titik tower baru 
di daerah Perhutani yang masih 
dalam proses dan belum selesai. 
Relokasi tower ini diperkirakan 
selesai pada November dan 
dilanjukan dengan penarikan kabel 
listrik oleh pihak PLN. 
Permasalahan yang terjadi 
pada pembangunan Waduk 
Jatibarang tersebut termasuk 
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mengenai keterlambatan 
penyelesaian konstruksi fisik dari 
Waduk Jatibarang tentu membawa 
beberapa kerugian baik secara materi 
maupun waktu atau kerugian lain 
secara tidak langsung. Hal tersebut 
perlu dicermati tentang bagaimana 
akuntabilitas dalam perencanaan 
pembangunan Waduk Jatibarang. 
Karena keberhasilan melaksanakan 
proyek konstruksi yang tepat waktu 
adalah salah satu tujuan terpenting 
bagi pihak pemilik maupun 
kontraktor, sehingga setiap kegiatan 
proyek perlu direncanakan dan 
dilaksanakan sistem pengawasan dan 
pengendalian yang teratur, agar 
diperoleh hasil akhir dengan kualitas 
dan kuantitas yang memenuhi 
sasaran (Waluyo, Rudi. 2009 : 153). 
Sehingga merujuk penyataan tersebut 
perlu ditelaah bagaimana 
akuntabilitas dari perencanaan  
pembangunan Waduk Jatibarang 
melalui kajian yang lebih dalam. 
 Konsep Good Governance 
seharusnya diterapkan pada 
perencanaan pembangunan Waduk 
Jatibarang agar pelaksanaan 
pembangunan Waduk Jatibarang 
tersebut dapat berjalan dengan baik, 
dan agar pembangunan Waduk 
Jatibarang tidak menyimpang dari 
kepentingan publik perlu diciptakan 
suasana Good Governance dalam 
administrasi publik (Suwitri, 2011: 
12). Maka prinsip akuntabilitas 
menjadi salah satu pilar dalam 
konsep good governance harus 
diterapkan dengan baik. Sehingga 
muncul sebuah rumusan masalah 
yakni bagaimana akuntabilitas dalam 
kebijakan pembangunan Waduk 
Jatibarang? 
 
B. TUJUAN  
Menganalisis dan mendeskripsikan 
akuntabilitas dalam perencanaan 
pembangunan Waduk Jatibarang di 
Kota Semarang. 
C. TEORI 
Plumptre T. (1981) dalam 
artikelnya “Perspective 
Accountability in The Public Sector” 
(dalam LAN, 2000: 35-37) 
memberikan tuntutan untuk 
mencapai keberhasilan akuntabilitas 
yaitu: (a) Public Debate (Diskusi 
Publik), (b) Coordination 
(Koordinasi), (c) Legitimacy and 
acceptance (Legitimasi dan 
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Penerimaan), (d) Educational 
campaign and publicity (Kampanye 
Edukatif & Publikasi), dan (e) 
Feedback and evaluation (Umpan 
balik & Evaluasi). 
 
D. METODE 
Desain Penelitian. Desain 
penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini yakni Penelitian 
Deskriptif. 
Situs Penelitian. Lokasi atau 
wilayah yang diambil adalah Balai 
Besar Wilayah Sungai (BBWS) 
Pemali-Juana, Satuan Non Struktural 
Vertikal Tertentu (SNVT) Waduk 
Jatibarang, Bappeda Kota Semarang, 
Kelurahan Kedungpane dan 
Kelurahan Jatibarang Kecamatan 
Mijen, serta Kelurahan Kandri dan 
Jatirejo Kecamatan Gunungpati. 
Subjek Penelitian. Dalam 
penelitian ini, peneliti memilih 
menggunakan teknik snowball 
adalah teknik pengambilan sampel 
sumber data dengan pertimbangan 
tertentu. Teknik Snowball digunakan 
pada tataran aktor perencanaan 
dalam instansi pemerintah terkait 
yakni Balai Besar Wilayah Sungai 
(BBWS) Pemali – Juana dan 
Bappeda Kota Semarang yang akan 
memandu siapa saja pihak yang 
terkait dan memahami secara 
mendalam tentang kebijakan 
pembangunan Waduk Jatibarang. 
Sumber Data. Data Primer 
adalah data informasi yang diperoleh 
langsung dari informan. Data 
Sekunder adalah Data yang diperoleh 
dari studi pustaka, dokumen-
dokumen maupun dari penelitian 
sebelumnya.  
Teknik Pengumpulan Data. 
Teknik pengumpulan data dalam 
penulisan ini yaitu yang berasal dari 
wawancara, dari dokumen-dokumen 
maupun melalui pengamatan 
dilapangan.  
Analisis Data. Dalam 
penelitian ini, tahapan yang 
dilakukan penulis dalam melakukan 
kegiatan analisis data dibagi menjadi 
3 tahapan, yaitu : (a) Data 
Condensation (Kondensasi Data); (b) 
Data Display (Penyajian Data); (c) 
Conclusion Drawing/Verification 
(Penarikan Kesimpulan). 
 PEMBAHASAN 
A. HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN. 
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 Dalam menganilis 
akuntabilitas perencanaan  
pembangunan Waduk Jatibarang ini 
menggunakan prinsip akuntabilitas 
yang dikemukakan oleh Plumptre T. 
(1981) dalam artikelnya 
“Perspective Accountability in The 
Public Sector” (dalam LAN, 2000: 
35-37) memberikan tuntutan untuk 
mencapai keberhasilan akuntabilitas 
yaitu: (a) Public Debate (Diskusi 
Publik), (b) Coordination 
(Koordinasi), (c) Legitimacy and 
acceptance (Legitimasi dan 
Penerimaan), (d) Educational 
campaign and publicity (Kampanye 
Edukatif & Publikasi), dan (e) 
Feedback and evaluation (Umpan 
balik & Evaluasi). 
 Berdasarkan hasil penelitian 
yang dilakukan, berikut hasil analisis 
akuntabilitas dalam kebijakan 
pembangunan Waduk Jatibarang: 
1. Diskusi Publik (Public Debate) 
Bentuk diskusi publik yang 
dilakukan oleh pemerintah adalah 
sosialisasi, sosialisasi yang 
dilakukan pemerintah hanya bersifat 
informatif dan kurang interaktif, 
dimana pemerintah sebagai pihak 
yang melakukan sosialisasi 
memberikan informasi kepada warga 
terkena dampak (WTD) tentang 
rencana, dan dampak dari 
pembangunan Waduk Jatibarang 
termasuk dampak pembebasan lahan 
warga untuk digunakan sebagai 
lokasi pembangunan waduk. Namun 
pembangunan Waduk Jatibarang 
sebagai salah satu bentuk 
program/proyek pemerintah yang 
cukup besar dalam artian memiliki 
dampak sosial yang luas seharusnya 
banyak melakukan kegiatan seperti 
diskusi publik interaktif yang banyak 
menghimpun banyak masukan-
masukan dari masyarakat untuk 
memperkaya kebijakan 
pembangunan Waduk Jatibarang 
tersebut. 
Selanjutnya pemerintah dalam 
melakukan sosialisasi tentang 
rencana pembangunan Waduk 
Jatibarang juga hanya menyasar 
kepada warga terkena dampak 
(WTD) yang lahannya dibebaskan 
oleh pemerintah untuk digunakan 
sebagai lokasi pembangunan Waduk. 
Dalam perencanaan 
pembangunan Waduk Jatibarang 
pemerintah yang melakukan 
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sosialisasi memiki tujuan yang 
kurang senada dengan apa yang 
dipaparkan oleh Plumtre. 
Seharusnya media sosialisasi 
tersebut selain sebagai media 
informatif juga harus dimanfaatkan 
sebagai wadah yang aspiratif yang 
dapat menghimpun aspirasi 
masyarakat terkait perencanaan 
sebuah program/proyek pemerintah. 
Nyatanya sosialisasi yang dilakukan 
oleh pemerintah mengenai rencana 
pembangunan Waduk Jatibarang 
hanya memuat tentang informasi 
rencana pembangunan Waduk, 
dampak pembangunan Waduk 
Jatibarang dan juga kesepakatan 
Harga.  
Hal tersebut mempertegas 
bahwa sosialsasi yang dilakukan 
pemerintah memanglah hanya 
sebagai media informatif dan minim 
interaksi antara pemerintah dengan 
warga. 
2. Koordinasi (Coordination) 
Sistem koordinasi dibentuk 
dengan BBWS Pemali-Juana 
menjadi leader sector diikuti instansi 
terkait lainnya sebagai pendukung 
dan pengaya dalam perencanaan 
pembangunan Waduk Jatibarang. 
BBWS Pemali-Juana memiliki 
tanggung jawab untuk membuat dan 
merancang grand design tentang 
pembangunan Waduk Jatibarang 
yang kemudian dikonsultasikan 
dengan instansi terkait lainnya dalam 
sebuah FGD yang diadakan oleh 
BBWS Pemali-Juana. 
Kemudian bentuk 
kesepahaman antar instansi 
diwujudkan dalam MoU guna 
mengakomodir kepentingan masing-
masing instansi. Contohnya adalah 
bentuk konsensus dalam koordinasi 
antar instansi sendiri dalam bentuk 
MoU, contoh MoU yang ada sendiri 
adalah MoU tentang sharing 
pengadaan tanah untuk 
pembangunan Waduk Jatibarang. 
MoU itu sendiri berbentuk dokumen 
Perjanjian Kerjasama No. 
TN.02.01/Ao.5.3/021 antara 
Pemerintah Pusat diwakili oleh 
BBWS Pemali-juana, Kemudian 
Pemerintah Provinsi yang diwakili 
oleh Dinas PSDA Provinsi Jateng, 
kemudian Pemerintah Kota 
Semarang yang diwakili oleh Dinas 
PSDA Kota Semarang tentang 
Pengadaan tanah untuk mendukung 
9 
 
pelaksanaan pengelolaan sumber 
daya air terpadu dan pengelolaan 
banjir di Kota Semarang Loan IP-
534. 
Dalam perencanaan  
pembangunan Waduk Jatibarang 
sendiri tidak terdapat konflik yang 
sangat menghambat jalannya proses 
perencanaan, hal tersebut juga karena 
dipengaruhi dengan adanya 
pengakomodiran kepentingan-
kepentingan dari para stakeholder 
yang meliputi instansi terkait 
perencanaan pembangunan Waduk 
Jatibarang. Dalam penyelesaian 
konflik sendiri juga dilakukan 
dengan mekanisme yang tidak rumit 
dan baik. 
Namun dalam koordinasi 
yang terjadi dalam perencanan 
pembangunan Waduk Jatibarang 
tidak terdapat pembagian tugas yang 
jelas dan tegas apalagi tertulis, hal 
tersebut dapat membuat peluang 
terjadinya sebuah kekacauan dan 
konflik dalam koordinasi yang 
dilakukan. Hal ini jadi titik lemah 
dalam hal koordinasi di dalam 
perencanaan pembangunan Waduk 
Jatibarang. 
3. Legitimasi dan Penerimaan 
(Legitimacy and Acceptance) 
 Penerimaan baik dari warga 
terkena dampak dan masyarakat Kota 
Semarang secara luas baik terhadap 
rencana pembangunan Waduk 
Jatibarang, meskipun terdapat 
kendala ketika proses pengadaan 
tanah terhadap warga terkena 
dampak yang tidak setuju dengan 
pembangunan Waduk Jatibarang 
namun dapat diselesaikan dengan 
baik. 
4. Publikasi dan Kampanye 
Edukatif (Publicity and 
Educational Campaign) 
Media publikasi dari rencana 
pembangunan Waduk Jatibarang 
sendiri terdiri dari 2 jenis yakni 
media masa dan juga media 
sosialisasi terhadap masyarakat 
langsung. Media masa yang juga 
mewartakan mengenai rencana 
kebijakan pembangunan Waduk 
Jatibarang sendiri memang 
diharapkan dapat memberikan 
pengetahuan bagi warga Kota 
Semarang secara umum untuk 
mengetahui tentang rencana 
kebijakan pembangunan Waduk 
Jatibarang, sedangkan media 
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sosialisasi yang dilakukan di empat 
kelurahan yang berada pada kawasan 
yang dititetapkan sebagai lokasi 
pembangunan Waduk Jatibarang 
bertujuan untuk memberikan edukasi 
tentang rencana pembangunan 
Waduk Jatibarang kepada warga 
terkena dampak yang berada di 
empat kelurahan tersebut. 
Kampanye yang dilakukan 
pemerintah melalui sosialisasi 
tentang rencana pembangunan 
Waduk Jatibarang hanya berlaku dan 
ditujukan kepada warga terkena 
dampak (WTD) dan tidak sampai 
menyasar masyarakat Kota 
Semarang secara umum sebagai 
komunitas sosial yang lebih besar 
yang juga mendapat dampak 
pembangunan Waduk Jatibarang 
meskipun tidak secara langsung. 
Sedangkan jika memperhatikan teori 
yang dikemukakan oleh Plumtre T. 
(1981) bahwa kampanye edukatif 
dilakukan  dengan dikomunikasikan 
kepada seluruh masyarakat sehingga 
akan diperoleh ekspektasi mereka 
dan bagaimana tanggapan mereka 
mengenai hal tersebut. Penerimaan 
masyarakat akan suatu hal yang baru 
akan banyak dipengaruhi oleh 
pemahaman masyarakat pada hal 
baru tersebut. Tanpa pengetahuan 
yang komprehensif akan membawa 
pada penerimaan yang bias (LAN, 
2000: 35-37). Maka jelas bahwa 
kampanye edukatif seharusnya 
ditujukan kepada masyarakat secara 
umum guna mencerdaskan dan 
memberikan pemahaman yang 
komprehensif dengan harapan 
mendapat tanggapan yang baik dari 
masyarakat. Jadi dapat dikatakan 
sosialisasi yang dilakukan oleh 
pemerintah kepada warga terkena 
dampak (WTD) belum sesuai dengan 
apa yang termuat dalam teori yang 
dijelaskan oleh Plumtre T. tersebut. 
5. Umpan Balik dan Evaluasi 
(Feedback and Evaluastion) 
pengumpulan informasi tentang 
bagaimana respon publik terhadap 
rencana pembangunan Waduk 
Jatibarang sendiri menurut penuturan 
dari pihak instansi terkait dilakukan 
melalui 2 cara yakni pertama melalui 
studi AMDAL. Studi AMDAL yang 
di dalamnya juga dilakukan studi 
tentang bagaimana tanggapan atau 
persepsi warga terhadap rencana 
kegiatan di dalam kebijakan 
pembangunan Waduk Jatibarang. 
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Contohnya tanggapan warga 
terhadap rencana relokasi SUTT dan 
juga pengambilan quarry di gunung 
Turun. 
Melalui studi AMDAL yang 
dilakukan oleh BBWS Pemali-Juana 
dilakukan guna mendapatkan 
beberapa informasi termasuk di 
dalamnya bagaimana persepsi publik 
terhadap beberapa rencana di dalam 
pembangunan Waduk Jatibarang. 
Kemudian yang kedua, melalui studi 
LARAP yakni studi tentang 
pengadaan tanah dan juga 
resettlement plan untuk warga 
terkena dampak. Dalam studi 
LARAP yang dilakukan sendiri 
terdapat studi mengenai pengadaan 
tanah yang memiliki potensi dampak 
terhadap hilangnya mata pencaharian 
warga yang lahannya digunakan 
sebagai sumber mata pencaharian 
seperti bertani dan berladang. 
Setelah mendapatkan informasi 
tersebut pemerintah kemudian 
melalukan evaluasi. Contohnya 
melalui studi AMDAL yang 
meninjau tentang bagaimana 
tanggapan warga tentang rencana 
kegiatan relokasi SUTT dan juga 
pengambilan quarry di Gunung 
Turun, setelah mendapatkan berbagai 
respon warga seperti tanggapan 
setuju, tidak setuju, atau setuju 
dengan syarat maka hal tersebut 
menjadi tinjauan bagi pemerintah 
untuk menyempurnakan rencana 
tersebut. 
Kemudian melalui metode 
yang kedua yakni studi LARAP 
pemerintah juga mencoba 
memetakan seberapa banyak pemilik 
lahan yang akan dibeli oleh 
pemerintah untuk pembangunan 
Waduk jatibarang. Berdasarkan hasil 
perhitungan WTD yang 
penghasilannya hanya 
menggantungkan dari sektor 
pertanian sebanyak 167 orang atau 
56,04 % dari total Warga Terkena 
Dampak (dalam Tesis Tri Andari 
Dahlan, 2007). Hal tersebut yang 
kemudian melatarbelakangi 
pemerintah untuk menyusun program 
pemulihan sosial bagi warga terkena 
dampak yang hanya bergantung pada 
lahan mereka yang nantinya akan 
dibeli pemerintah berdasarkan 
keinginan dan harapan warga terkena 
dampak. 
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PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
Setelah dilakukan analisis 
akuntabilitas dalam perencanaan 
pembangunan Waduk Jatibarang, 
perencanaan pembangunan Waduk 
Jatibarang termasuk dalam kriteria 
akuntabel, namun perencanaan 
pembangunan Waduk Jatibarang 
terdapat cukup banyak catatan seperti 
dalam dimensi diskusi publik yakni 
sosialisasi hanya bersifat informatif, 
hanya dilakukan kepada warga 
terkena dampak, dan tidak sampai 
menghimpun aspirasi masyakat pada 
tingkat subtansi perencanaan. 
Kemudian pada dimensi koordinasi 
belum ada pembagian tugas dan 
kewenangan yang jelas dan tertulis, 
selanjutnya dimensi publikasi dan 
kampanye edukatif dimana 
kampanye edukatif tentang dampak-
dampak dari rencana pembangunan 
Waduk Jatibarang hanya ditujukan 
kepada warga terkena dampak. 
B. SARAN 
1. Diskusi publik yang dilakukan 
dalam perencanaan termasuk dalam 
perencanaan pembangunan Waduk 
Jatibarang harus bersifat interaktif 
dan aspiratif dimana dalam diskusi 
publik tersebut digunakan sebagai 
wahana penyerap aspirasi publik. 
2. Diskusi Publik dalam bentuk 
sosialisasi di sebuah perencanaan 
termasuk dalam perencanaan 
pembangunan Waduk Jatibarang 
haruslah menyerap aspirasi terkait 
substansi dari perencanaan bukan 
hanya sebagian kecil dalam agenda 
kebijakan tersebut seperti hanya 
tentang kesepakatan harga lahan saja. 
3. Diskusi Publik dalam bentuk 
sosialisasi di sebuah perencanaan 
termasuk dalam perencanaan  
pembangunan Waduk Jatibarang 
juga harus menyasar kepada 
komunitas sosial yang lebih luas 
tidak hanya warga terkena dampak 
saja. 
4. Pembagian tugas dan kewenangan 
dalam perencanaan pembangunan 
Waduk Jatibarang haruslah spesifik, 
jelas, dan tegas dengan tujuan agar 
tidak terdapat tumpang tindih / 
overlaping dalam pelaksanaan tugas 
dan kewenangan terlebih agar 
mengeliminir terjadinya konflik yang 
terjadi dalam koordinasi 
5. Media kampanye yang bertujuan 
untuk memberikan pemahaman 
langsung kepada publik seharusnya 
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dapat diwujudkan dalam bentuk yang 
lebih kreatif seperti lewat media 
masa, media elektronik, dan media 
lain agar publik mendapatkan 
pengetahuan dan pemahaman yang 
komprehensif mengenai rencana 
yang dibuat oleh pemerintah 
termasuk pembangunan Waduk 
Jatibarang. 
6. Kampanye edukatif yang 
dilakukan juga seharusnya atau lebih 
tepat menyasar kepada obyek yang 
lebih luas meliputi masyarakat Kota 
Semarang sebagai komunitas sosial 
yang mendapat dampak dari 
pembangunan Waduk Jatibarang 
walaupun tidak mendapatkan 
dampak secara langsung. 
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